

Kế hoạch Công nghệ TCT TDT 2026

Bản đồ tư duy tổng hợp các lĩnh vực trọng tâm, nguyên tắc quản trị và lộ trình triển khai. Thiết kế để trình chiếu nhanh, trao đổi nội bộ và làm đầu vào cho dashboard/roadmap chi tiết.

06-12

Thời gian triển khai trong năm 2026

8

Nhánh chiến lược trong mind map

27+

Hạng mục có thể chuyển thành kế hoạch giao việc

2027

Căn cứ nhân rộng, điều chỉnh hoặc thương mại hóa

TRUNG TÂM

Kế hoạch Công nghệ TCT TDT 2026

● Nguyên tắc & Quản trị

- Bắt đầu từ 06/2026
- Ưu tiên thí điểm nhỏ
- Đầu ra hữu hình
- Nghiệm thu theo tháng
- Căn cứ kế hoạch 2027

● Nền tảng số

- Quản trị công việc & tiến độ
- Quản lý văn bản & phê duyệt điện tử
- Kho dữ liệu dùng chung (Data Catalog)
- Tích hợp phần mềm & chuẩn hóa tài khoản

● AI & Điều hành thông minh

- Trợ lý AI nội bộ TDT
- Dashboard điều hành thông minh
- AI hỗ trợ văn bản & báo cáo
- Cảnh báo rủi ro tiến độ

● Công nghệ công nghiệp

- Số hóa dữ liệu sản xuất
- Giám sát thiết bị & dừng máy
- Kiểm soát chất lượng (QC) bằng dữ liệu
- Quản lý vật tư & tồn kho
- Theo dõi tiêu hao năng lượng

● Công nghệ vật liệu chiến lược

- Danh mục vật liệu ưu tiên

● Công nghệ Đô thị & BĐS

- Nền tảng quản lý dự án BĐS

- Nghiên cứu & thử nghiệm cải tiến
- Hợp tác Viện/Trường/Đối tác
- Bảo hộ & thương mại hóa vật liệu

- Quản lý tài sản & vận hành đô thị
- Quản lý kinh doanh & CRM
- Cổng thông tin khách hàng/cư dân
- Thí điểm Đô thị thông minh

● Sản phẩm hóa & IP

- Quy trình phát triển sản phẩm
- Danh mục sản phẩm nội bộ
- Phát triển MVP
- Quản lý tài sản trí tuệ (IP)
- Phương án thương mại hóa

● Lộ trình triển khai (Mốc chính)

- T6: Chuẩn hóa đầu vào
- T7-T8: Thiết kế & MVP
- T9-T10: Vận hành thực tế
- T11: Nghiệm thu thí điểm
- T12: Tổng kết & Kế hoạch 2027

T6

Chuẩn hóa đầu vào, phân công đầu mối, thu thập dữ liệu hiện trạng.

T7-T8

Thiết kế quy trình, MVP, dashboard mẫu và đào tạo nhóm thí điểm.

T9-T10

Vận hành thực tế, đo hiệu quả, tối ưu quy trình và dữ liệu.

T11

Nghiệm thu thí điểm, quyết định nhân rộng/dừng/điều chỉnh.

T12

Tổng kết 2026, chuẩn hóa tài liệu và lập kế hoạch 2027.